

Số: 111/QĐ-TTr

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tra Tỉnh

CHÁNH THANH TRA TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu năm 2023 về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 8 năm 2024 của UBND Tỉnh về chủ trương sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tra Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-TTr ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Thanh tra Tỉnh về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tra Tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra Tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tra Tỉnh (theo phụ lục đính kèm).

Khi triển khai thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về phân công việc đã thực hiện của công trình.
- Chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu theo quy định hiện hành khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Thanh tra Tỉnh và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Thanh tra Tỉnh, đơn vị tư vấn và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CTTr và các P.CTTr;
- Lưu: VT, KT (Dung-4b).

CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Văn Nghĩa

Phụ lục:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số 111/QĐ-TTtr ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp)

T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phươ ng thức LCN T	Thời gian tổ chức LCN T	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại Hợp đồng	TG thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
Chi phí tư vấn													
1	Thanh tra tỉnh Đồng Tháp	Gói thầu đã thực hiện	Kiểm định chất lượng công trình	80.032.000	Sử dụng nguồn quản lý hành chính (kinh phí không thực hiện tự chủ) đã bố trí dự toán giao đầu năm 2024 của Thanh tra Tỉnh tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND- HC ngày 12/12/2023 của UBND Tỉnh	Chi định thầu rút gọn	-	Quý III năm 2024	Quý III năm 2024	Trộn gói	Theo thời gian hoàn thành công trình	Không thực hiện	Không thực hiện
2	Thanh tra tỉnh Đồng Tháp	Gói thầu số: 01	Tư vấn Quản lý Dự án	70.881.000	Dự toán năm 2025	Chi định thầu rút gọn	-	Quý IV năm 2024	Quý IV năm 2024	Trộn gói	Theo thời gian hoàn	Không thực hiện	Không thực hiện

											thành công trình		
3	Thanh tra tỉnh Đồng Tháp	Gói thầu số 02	Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật	141.761.000	Sử dụng nguồn quản lý hành chính (kinh phí không thực hiện tự chủ) đã bố trí dự toán giao đầu năm 2024 của Thanh tra Tỉnh tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của UBND Tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	-	Quý IV năm 2024	Quý IV năm 2024	Trọn gói	20 ngày	Không thực hiện	Không thực hiện
4	Thanh tra tỉnh Đồng Tháp	Gói thầu số: 03	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT chọn thầu tư vấn thiết kế	8.884.000	Sử dụng nguồn quản lý hành chính (kinh phí không thực hiện tự chủ) đã bố trí dự toán giao đầu năm 2024 của Thanh tra Tỉnh tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của UBND Tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý IV năm 2024	Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không thực hiện	Không thực hiện
5	Thanh tra tỉnh	Gói thầu	Tư vấn thẩm định	5.221.000	Sử dụng nguồn quản lý hành chính (kinh	Chỉ định	-	Quý IV	Quý IV năm	Trọn gói	20 ngày	Không thực	Không thực

